



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รอบเดือน **ตุลาคม**

(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) และในภาพรวมทั้งหมด ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย สภาตำบลทะเลเมนชัย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- ความเป็นมา	๑
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๔
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
- ขั้นตอนการติดตามประเมินผล	๖
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๘
- ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล	๑๑
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๓
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๔
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา	๑๕
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	๑๕
- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	๑๖
- ยุทธศาสตร์ประเทศ	๑๖
- ค่านิยมหลักของคนไทย	๑๗
- นโยบายของรัฐบาล	๑๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	๒๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์	๒๑
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	๒๒
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย	๒๒
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้การปฏิบัติงาน	๒๔
- ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๔
- ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๕
- วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๕
- ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๕
* ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๒๖
* ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๒๗
* ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๒๘
* ตัวบ่งชี้ที่ ๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี	๒๙
* ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดำเนินโครงการ	๓๑
* ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๓๒
* ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา	๓๒
* ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา	๓๓

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๑	๓๗
- แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๘
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐
- การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๑
- สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)	๔๒
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ	๔๓
ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan	๔๔
- รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล (เมษายน – กันยายน) ข้อบัญญัติ	๔๕
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (เมษายน – กันยายน) จ่ายขาด	๔๙
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (เมษายน – กันยายน) ข้อบัญญัติ + จ่ายขาด	๕๒
ส่วนที่ ๖ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๕๓
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	๕๓
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	๕๓
ส่วนที่ ๗ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวม	๕๔
- ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๕
- ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปีในปีที่ผ่านมา	๕๕
- ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑	๕๕
- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	๕๖
- ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี	๕๗
- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม – กันยายน)	๕๘
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๖๔
ส่วนที่ ๘ ผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนา	๖๕
- หลักการและเหตุผล	๖๕
- การประเมินเชิงคุณภาพ	๖๕
- แบบที่ ๓/๓	๖๖
- เกณฑ์การให้คะแนน	๖๗
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	๖๘
- ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ (ภาพรวมทั้งหมด)	๖๙
- สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๗๒
- สรุปผลการทำแบบประเมินความพึงพอใจ	๗๗
- ข้อเสนอแนะ	๗๘

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในแต่ละยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของ

โครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation)

process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ งบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่าย งบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณ การรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
- ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ง

งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระบวนการ ประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านเศรษฐกิจ

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๓) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพดีรวมทั้งศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ชยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๕) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การ

ดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน โครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายใน

ห่วงโซ่มูลค่า (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ..

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล**(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียน

ทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถาม ประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการ ดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล(ให้หน่วยงานภายนอก ดำเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบ และวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือ แสดงความคิดเห็น

๙. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้ง ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้

➤ กรอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้

- (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
- (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
- (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนว

ทางการพัฒนา ดังนี้

- ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
- ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ

- ๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
- ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัด การทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
- นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
- นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
- นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
- นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
- นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐

ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร์

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

- ๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
- ๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
- ๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

- ๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
- ๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
- ๓) การลดรายจ่าย
- ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้

- ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
- ๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- ๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
- ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
- ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
- ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

- ๓) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
- ๔) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
- ๕) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
- ๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
- ๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

๕. นโยบายของรัฐบาล

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภัยอันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชาธิปไตย จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐบาลและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้

- ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
- ๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
- ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- ๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- ๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนินการ การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออก รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พิกาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปะละเลยให้มีการชุกชอนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรืออาจจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทำผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นผู้นำที่ไม่ดำเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์

๒.๔) สืบสวนและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี

๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้หาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพจน์มิชอบ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทำข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ

จากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ

๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม

๓) เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าชายชายแดน

๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑) วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision)

**ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข**

๒) พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission)

“สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตร ปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริม ทางด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น”

๓) เป้าประสงค์รวม

๑. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้นำด้านการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย
๒. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี ๒๕๖๐
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
๔. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ธรรมาภิบาล”

๔) ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม”

๕) ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์

- ๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
- ๕.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

๑) วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision)

**บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง**

๒) พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission)

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณธรรมและมีความสุข
 ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล
 ๓. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 ๔. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
 ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
 ๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ๗. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
- ### ๓) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบ
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

๑) วิสัยทัศน์การพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

**ชุมชนน่าอยู่
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นวิถีพอเพียง**

๒) พันธกิจ (MISSION)

๑. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุขปโภค ด้านแหล่งน้ำ และด้านอื่นๆ

๒. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาด้านการเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การกีฬา การศึกษา และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. การสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

๓). จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข ด้านแหล่งน้ำ และด้านอื่นๆ

๒. ประชาชนมีความรู้ และมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔. ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวดำรงชี้การปฏิบัติงาน

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ได้กำหนด เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแนวดำรงชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการ พัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา การกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบาง แผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบ ข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ ประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแล กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะ สิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะ เป็นกระตุ้นข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
- ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
- ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

(๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

(๓) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๔๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๓๐ ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา	✓
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องกับภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)	การประเมินคุณภาพ ของแผน	๑๐๐ คะแนน	๕

**รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	๑๐
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	๑๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	๑๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องภัยมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	การติดตามและ ประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อ ความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๙๖ คะแนน	๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ ระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	๔	๔

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ)	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๒
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๒ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๑
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๒๓	-	-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕๔	๔๓.๙๐	-
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕๔	๔๓.๙๐	-
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเมษายน ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)	๒๘	๒๒.๗๖	-

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

สูตร

$$\frac{54 \times 100}{123} = 43.90$$

สูตร

$$\frac{43.90 + 22.76}{123} \times 100 = 54.19$$

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนที่ได้ ๓
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	คะแนน
โครงการที่ดำเนินการ (เมษายน ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)	๒๘	มีผลกระทบ จำนวน ๒ โครงการ	๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- พึงพอใจมาก ได้ ๕ คะแนน
- พอใจ ได้ ๔ คะแนน
- ไม่พอใจ ได้ ๓ คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ : ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา			คะแนนที่ได้ ๕
ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนน
	๓๓,๗๕๐	๒๖,๑๕๑	พอใจมาก

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๕๔,๐๐๐ คะแนน

- ๑.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๑๒,๕๐๐ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ๑.๒) ระดับคะแนน ๑๒,๕๐๑ - ๒๕,๐๐๐ คะแนน ระดับ พอใจ
- ๑.๓) ระดับคะแนน ๒๕,๐๐๑ - ๓๗,๕๐๐ คะแนน ระดับ พึงพอใจมาก

การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์

$$\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}{\text{คะแนนเต็มความพึงพอใจ}} \times 100 =$$

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕,๗๕๓	พอใจมาก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕,๑๘๑	พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕,๕๔๒	พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔,๗๕๗	พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๔,๙๑๘	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๓๓,๗๕๐๐ คะแนน)	๒๖,๑๕๑	พอใจมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- พึงพอใจมาก ได้ ๕ คะแนน
- พอใจ ได้ ๓ คะแนน
- ไม่พอใจ ได้ ๐ คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๘ : ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	พอใจมาก
	๖๗,๕๐๐	๕๐,๗๐๙	

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๕๕,๐๐๐ คะแนน

- ๑.๑) ระดับคะแนน ๐ - ๒๒,๕๐๐ คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
- ๑.๒) ระดับคะแนน ๒๒,๕๐๐ - ๔๕,๐๐๐ คะแนน ระดับ พอใจ
- ๑.๓) ระดับคะแนน ๔๕,๐๐๑ - ๖๗,๕๐๐ คะแนน ระดับ พึงพอใจมาก

การคำนวณหาค่าร้อยละ
 ดัชนีร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ = $\frac{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}{\text{คะแนนเต็มความพึงพอใจ}} \times 100$

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๗,๕๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕,๙๔๕	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕,๙๐๑	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕,๔๐๓	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕,๗๘๑	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕,๕๙๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕,๔๙๑	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕,๓๗๐	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕,๕๗๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕,๖๕๒	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๖๗,๕๐๐ คะแนน)	๕๐,๗๐๙	พอใจมาก

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาสามปี	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๑
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๓
๗	ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๕
๘	ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา	๕	๕
รวมคะแนน		๔๐	๓๓

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๓๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดำเนินโครงการ ได้ ๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย สามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๒.๗๖ อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

แบบวัดน้งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ชื่อ

โครงการ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

สังกัด : สำนัก/กอง

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูลแบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) และรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเมษายน - กันยายน) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล มาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน เมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐)

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		หมายเหตุ
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๓	๔	๓	
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๕	๒๐	๒๘	๑๐	
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๒	๓	๑	
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๙	๕	๗	๒	
รวมทั้งสิ้น	๕๓	๔๒	๕๔	๒๘	
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๗๙.๒๕		๕๑.๘๕	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี และแก้ไข (ฉบับที่ ๑)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๑๒	๙.๗๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๓	๒.๔๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๐	๘.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๑	๐.๘๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๒	๑.๖๓
รวม	๑๒๓	๒๘	๒๒.๗๖

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ทะเมนชัย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ทะเมนชัย ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

**การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
รวม	๑๐๐	๑๐๐

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๘

ส่วนที่ ๕

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)
(ตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		อนุมัติตามข้อบัญญัติ		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๓๘,๔๐๘,๑๐๐	๑๒	๒,๔๔๖,๖๐๐	๒๘	๑๑,๖๙๐,๑๐๐	๑๒	๒,๑๓๓,๒๑๘.๔๒	๙	๑,๖๐๘,๒๑๘.๔๒	๙	๑,๘๔๖,๓๕๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๙	๔๘๖,๕๕๐	๔	๑๐๕,๐๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๖,๐๖๓,๑๒๐	๒๘	๑๓,๕๒๙,๒๑๒	๒๘	๑๓,๕๒๑,๑๑๒	๑๐	๘,๑๓๘,๘๔๓	๙	๘,๐๑๘,๘๔๓	๙	๘,๐๑๘,๘๔๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๑	๒๐,๔๑๒	๑	๒๐,๔๑๒	๑	๒๐,๔๑๒
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๔	๙,๑๐๘,๐๐๐	๗	๖๑๘,๐๐๐	๗	๙๒๓,๐๐๐	๒	๔๗๒,๐๐๐	๒	๔๗๒,๐๐๐	๒	๔๗๒,๐๐๐
รวม	๑๒๓	๖๔,๑๓๕,๗๗๐	๕๔	๑๖,๗๗๘,๘๑๒	๗๐	๒๖,๓๔๔,๒๑๒	๒๘	๑๐,๘๗๔,๔๗๓.๔๒	๒๔	๑๐,๒๒๙,๔๗๓.๔๒	๒๔	๑๐,๒๒๙,๔๗๓.๔๒

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐

- ☺ โครงการในแผนพัฒนาสามปี และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ๑๒๓
- ☺ อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ๕๔
- ☺ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘

**โครงการที่อนุมัติงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ**

$$\frac{54 \times 100}{123} = 43.90$$

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

$$\frac{28 \times 100}{123} = 22.76$$

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี ๒๕๖๐

(เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)

(โครงการตามข้อมัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐)

ชื่อโครงการ	วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา แอบไธสง ถึงบ้านนายนิยม ซอมรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสงค์ คุณชิตา ถึงนายกำ คุณชิตาและนายสัมพันธ์ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มุลลิน	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๐	
๓. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทา พุดชู ถึงบ้านนายพิมพ์ พลุยุทธ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร ต.ทะเลเมนชัย	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายหนูเหล็ง สาระบูรณ์ บ้านเลขที่ ๓๓๙ ถึงที่นา นายหนูเหล็ง สาระบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๑๕๑,๕๐๐.๐๐	๐	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกทางหลวงชนบทป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ที่นางวิมลรัตน์ ห่อไธสง	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	
๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจากบริเวณศาลาประชาคม ถึง นางสุกัญญา ปัจจัยยะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชุ่มแสนรัมย์ ถึง บ้านนายสด ทราบรัมย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๙๖,๕๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	
๘. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัว จำปาแดง ถึง นางเจริญ พุ่มพวง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้ ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
๙. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	๑๘๓,๖๑๘.๔๒	๑๘๓,๖๑๘.๔๒	
๑๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อเมนต จากบ้านนางไร พิศเพ็ง ถึงบริเวณลำห้วยบุตาริต หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๗๗,๖๐๐.๐๐	๗๗,๖๐๐.๐๐	
๑๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อเมนตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	

ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)			
๑๒. โครงการวางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน ต.ทะเลน้อย อ.ลำปายมาศ	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
รวม	๒,๑๓๓,๒๑๘.๔๒	๑,๖๐๘,๒๑๘.๔๒	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
๑๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๑๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	
๑๕. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ "กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด"	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
รวม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต			
๑๖. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเลน้อย	๒,๔๖๓,๗๐๐	๒,๔๖๓,๗๐๐	
๑๗. อาหารเสริม (นม)	๑,๐๖๔,๔๗๘.๐๔	๑,๐๖๔,๔๗๘.๐๔	
๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลน้อยเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๐	๑๕๐,๒๕๕	๑๕๐,๒๕๕	
๑๙. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่	๑๖,๖๕๐	๑๖,๖๕๐	
๒๐. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส...วัยเสี่ยง)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๒๑. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท	๑๒๐,๐๐๐	๐	
๒๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเด็กนักเรียนในโรงเรียน	๑๙,๙๖๐	๑๙,๙๖๐	
๒๓. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๓๔๕,๖๐๐	๑,๓๔๕,๖๐๐	
๒๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	
๒๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๙๐๕,๗๐๐	๒,๙๐๕,๗๐๐	
รวม	๘,๑๓๘,๘๔๓	๘,๐๑๘,๘๔๓	

ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม			
๒๖. โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน	๒๐,๔๑๒	๒๐,๔๑๒	
รวม	๒๐,๔๑๒	๒๐,๔๑๒	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำเมืองที่๓			
๒๗. โครงการงานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	
๒๘. โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอของหน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๐,๘๗๔,๔๗๓.๔๒	๑๐,๒๒๙,๔๗๓.๔๒	

สรุปโครงการที่ส่งไม่เบิกจ่าย

โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๖ จากบ้านนายสงค์ คุตชิตา ถึงนายกำ คุตชิตา และนายสัมพันธ์ เฟ็งพินิจ ถึงนางละไม มูลสิน	หจก.ที่ได้งานมาทำสัญญาช้า จึงทำให้ การทำงานล่าช้า	กำลัง ดำเนินการ
๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทา พุดชู ถึงบ้านนายพิม พลยุทธ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร ต.ทะเลเม่นชัย	เนื่องจาก หจก.ที่ได้งานลงงานในช่วง ฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังในเส้นทางที่จะ ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งหนังสือแจ้งเลื่อนลงงาน	กำลัง ดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย หนูเหล็ก สาระบุรณ์ บ้านเลขที่ ๓๓๙ ถึงที่นายนายหนูเหล็ก สาระบุรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ	เนื่องจาก หจก.ที่ได้งานลงงานในช่วง ฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังในเส้นทางที่จะ ก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งหนังสือแจ้งเลื่อนลงงาน	กำลัง ดำเนินการ
ด้านคุณภาพชีวิต		
๔. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คน พิการ หลีกเลี่ยงธรรมชาติและประชาชนทั่วไปไม่น้อย กว่า ๕ ประเภท	เนื่องจาก รอเสนอญัตติให้สภาเพื่อ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และมาทำสัญญา เดือนกันยายน	กำลัง ดำเนินการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)
(จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๓๘,๔๐๘,๑๐๐	๒๘	๑๑,๖๙๐,๑๐๐	๑๖	๖,๒๖๘,๗๕๐	๑๕	๖,๐๕๐,๒๕๐	๑๕	๖,๐๕๐,๒๕๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๙	๔๘๖,๕๕๐	๔	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๖,๐๖๓,๑๒๐	๒๘	๑๓,๕๒๑,๑๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๙,๑๐๘,๐๐๐	๗	๙๒๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๑๒๓	๖๔,๑๓๕,๗๗๐	๗๐	๒๖,๓๔๔,๒๑๒	๑๖	๖,๒๖๘,๗๕๐	๑๕	๖,๐๕๐,๒๕๐	๑๕	๖,๐๕๐,๒๕๐

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐

☺ โครงการในแผนพัฒนาสามปี และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๒๓
☺ อนุมัติงบประมาณ	๗๐
☺ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ

$$\frac{70 \times 100}{123} = 56.91$$

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

$$\frac{16 \times 100}{123} = 13.00$$

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี ๒๕๖๐

(จ่ายขาดเงินสะสม)

ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางเซียม รัตนชีวพงษ์ ถึง นายวสวัตดี ทองสิริเรืองชัย	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสมใจ สาทิพจันทร์ ถึง นางเหล่า วรจันทร์ และ นายสงเมือง สงครามรอด ถึง นายรินทร์ สีดาสมา	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	
๓. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทาง (โดยเทคอนกรีต) หมู่ที่ ๙ จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว ถึง บ้านนางหนูเปลือง ภูมิจันทิก	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากที่บ้านนายเสริม จะชื่นรัมย์ ถึง ที่สวนนางเปาะ นูหาร	๕๕๙,๙๐๐.๐๐	๕๕๙,๙๐๐.๐๐	
๕. โครงการเสริมผิว Asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายชัยศิลป์ มีศรี ถึงบ้านนายสมนึก รัตนชีวพงษ์	๙๘๑,๕๐๐.๐๐	๙๘๑,๕๐๐.๐๐	
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายจันทร์ แซกรรัมย์ เชื่อมถนนลาดยางสาย บร.๓๐๔๗ บริเวณปากทางเข้าบ้านบุตาริต หมู่ที่ ๑๒ ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสิมมา นูหาร ถึงที่สวนนายสมาน แอบไธสง ถนนทางหลวงชนบท บร.๔๐๓๗ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้ ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๗๘๘,๘๐๐.๐๐	๗๘๘,๘๐๐.๐๐	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบรรจง ละครจันทร์ ถึงบ้านนายหน่วย พันนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สวนนายลม หมายดี ถึงที่สวน นางบุตรี สระแก้ว หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา ต.ทะเลมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	
๑๐. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายบุญ เขียววิสัย ถึง บริเวณบ้านนางทองมี ดารุรัมย์ และ พื้นที่บริเวณรอบวัดทิศเหนือ ถึง พื้นที่บริเวณรอบวัดทิศใต้	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ จากนางทองจันทร์ ยางยอดทอง ถึง นางเซียม รัตนชีวพงษ์	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	

ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)			
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ จากนางเทียน จินดาสี ถึง นายบุญ แซ่ชิง	๘๙,๙๕๐.๐๐	๘๙,๙๕๐.๐๐	
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากหลังร.บ้านหนองไทร ถึงสามแยกทางไปตำบล บุโพธิ์ และ นายสมัย สะเทิงรัมย์ ถึงนางเลียง นักงาม	๒๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๕๕,๒๐๐.๐๐	
๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	๒๑๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตรา ริด	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ จากที่สวนนายพิจิต เคลื่อนไธสง ถึงที่สวนนาย ส่วน รอบรู้	๔๘๑,๔๐๐.๐๐	๔๘๑,๔๐๐.๐๐	
รวม	๖,๒๖๘,๗๕๐	๖,๐๕๐,๒๕๐	

สรุปโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย

โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	เนื่องจาก หจก.ที่ได้งานลงงานในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังในเส้นทางที่จะก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งหนังสือแจ้งเลื่อนลงงาน	กำลังดำเนินการ

ส่วนที่ ๖

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอปปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

- (๑) มีองค์กรรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เช่น ธนาคาร ธกส. สาขาทะเลหมื่นชัย
- (๒) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่
- (๓) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ

- (๔) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน
- (๕) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (๒) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลหมื่นชัย เป็น อบต.ขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอปปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์

ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

(๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
ข้าว อ้อย พืชผักสวนครัว มัน และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

(๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง

(๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการใน
พื้นที่

(๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ

(๘) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

(๙) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

(๑) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมือง ต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ

(๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง
เดียวทำให้ขาดรายได้

(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

(๔) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ

(๕) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่

(๖) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใ้
งบประมาณจำนวนมาก

(๗) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

๒. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี ในปีที่ผ่านมา

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๐๑ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๙ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๑

๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๒๓ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖๐ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๘

๓. ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย สามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการต่างๆ

๔. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาสาม ปี และแก้ไข (ฉบับที่ ๑)	จำนวน โครงการที่ได้ ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๖๒	๒๘	๒๒.๗๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๔	๑.๖๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๓	๘.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๑	๐.๘๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๔	๑.๖๓
รวม	๑๒๓	๕๐	๓๔.๙๖

๕. ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		หมายเหตุ
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๓๐	๖๒	๒๘	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๓	๙	๔	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๐	๓๕	๑๓	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๓	๑	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๕	๑๔	๔	
รวมทั้งสิ้น	๑๒๓	๖๐	๑๒๓	๕๐	
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๔๘.๗๘		๔๐.๖๕	

๖. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)
(ตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี		อนุมัติตามข้อบัญญัติ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๓๘,๔๐๘,๑๐๐	๑๒	๒,๔๔๖,๖๐๐.๐๐	๑๒	๒,๑๓๓,๒๑๘.๔๒	๙	๑,๖๐๘,๒๑๘.๔๒	๙	๑,๖๐๘,๒๑๘.๔๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๙	๔๘๖,๕๕๐.๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๖,๐๖๓,๑๒๐.๐๐	๒๘	๑๓,๕๒๑,๑๑๒.๐๐	๑๓	๑๒,๔๔๖,๙๔๕.๐๔	๑๒	๑๒,๓๒๖,๙๔๕.๐๔	๑๒	๑๒,๓๒๖,๙๔๕.๐๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๔๑๒.๐๐	๑	๒๐,๔๑๒.๐๐	๑	๒๐,๔๑๒.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๙,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๗	๙๒๓,๐๐๐.๐๐	๔	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	๔	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	๔	๖๘๖,๙๒๕.๐๐
รวม	๑๒๓	๖๔,๑๓๕,๗๗๐.๐๐	๕๔	๑๗,๑๐๐,๗๑๒.๐๐	๓๔	๑๕,๔๐๗,๕๐๐.๔๖	๓๐	๑๔,๗๖๒,๕๐๐.๔๖	๓๐	๑๔,๗๖๒,๕๐๐.๔๖

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐

☺ โครงการในแผนพัฒนาสามปี และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๒๓
☺ อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ	๕๔
☺ ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	๓๔

โครงการที่อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ

$$\frac{54 \times 100}{123} = 43.90$$

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติ

$$\frac{34 \times 100}{123} = 27.64$$

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

(โครงการตาม ข้อมัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๐)

ชื่อโครงการ	วงเงินตาม สัญญา(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา แอบ ไธสง ถึงบ้านนายนิยม ซอมรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสงค์ คุณชิตา ถึงนายกำ คุณชิตาและนาย สัมพันธ์ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มุลลิน	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๐	
๓. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางทา พุดชู ถึงบ้านนายพิมพ์ พลุฑูท หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองไทร ต.ทะเลเมนชัย	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย หนูเหล็ง สาระบุรณ์ บ้านเลขที่ ๓๓๙ ถึงที่นา นายหนู เหล็ง สาระบุรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำ ปลายมาศ	๑๕๑,๕๐๐.๐๐	๐	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกทางหลวงชนบทป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ที่นา นางวิมลรัตน์ ห่อไธสง	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	
๖. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดจากบริเวณศาลาประชาคม ถึง นางสุกัญญา ปัจฉัยยะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำ ปลายมาศ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชุ่ม แสนรัมย์ ถึง บ้านนายสด ทราบรัมย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตา ริด ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๙๖,๕๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	
๘. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัว จำปา แดง ถึง นางเจริญ พุ่มพวง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้ ต. ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
๙. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	๑๘๓,๖๑๘.๔๒	๑๘๓,๖๑๘.๔๒	
๑๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อเมนต จาก บ้านนางไร พิศเพ็ง ถึงบริเวณลำห้วยบุตาริด หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริด ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๗๗,๖๐๐.๐๐	๗๗,๖๐๐.๐๐	
๑๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาเดินท่อเมนตภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	

ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)			
๑๒. โครงการวางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน ต.ทะเลน้อย อ.ลำปายมาศ	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
รวม	๒,๑๓๓,๒๑๘.๔๒	๑,๖๐๘,๒๑๘.๔๒	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
๑๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๕. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ "กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต			
๑๗. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของทางราชการ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑๘. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐	๒๑,๑๐๐.๐๐	๒๑,๑๐๐.๐๐	
๑๙. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเลน้อย	๒,๔๖๓,๗๐๐.๐๐	๒,๔๖๓,๗๐๐.๐๐	
๒๐. อาหารเสริม (นม)	๑,๐๖๔,๔๗๘.๐๔	๑,๐๖๔,๔๗๘.๐๔	
๒๑. โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลน้อยเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๐	๑๕๐,๒๕๕.๐๐	๑๕๐,๒๕๕.๐๐	
๒๒. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่	๑๖,๖๕๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐	
๒๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (แก้มใส...วัยเสี้ยว)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒๔. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	
๒๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยเด็กนักเรียนในโรงเรียน	๑๙,๙๖๒.๐๐	๑๙,๙๖๒.๐๐	
๒๖. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๙๙,๒๐๐.๐๐	๒,๖๙๙,๒๐๐.๐๐	

ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
๒๗. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๕,๕๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	
๒๘. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๗๙๑,๑๐๐.๐๐	๕,๗๙๑,๑๐๐.๐๐	
๒๙. อุดหนุนโครงการหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๒,๔๔๖,๙๔๕.๐๔	๑๒,๓๒๖,๙๔๕.๐๔	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม			
๓๐. โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน	๒๐,๔๑๒.๐๐	๒๐,๔๑๒.๐๐	
รวม	๒๐,๔๑๒.๐๐	๒๐,๔๑๒.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
๓๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที ประชาคมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา สามปี และแผนหมู่บ้าน	๖,๙๒๕.๐๐	๖,๙๒๕.๐๐	
๓๒. โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	
๓๓. โครงการงานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	
๓๔. โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอของหน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๕,๔๐๗,๕๐๐.๔๖	๑๔,๗๖๒,๕๐๐.๔๖	

สรุปโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย

โครงการ	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสงค์ คุณชิตา ถึงนายกำ คุณชิตาและนายสัมพันธ์ เพ็งพินิจ ถึงนางละไม มูลสิน	หจก.ที่ได้งานมาทำสัญญาช้า จึงทำให้การทำงานล่าช้า	กำลังดำเนินการ
๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทา พุดชู ถึงบ้านนายพิม พลยุทธ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร ต.ทะเลเมนชัย	เนื่องจาก หจก.ที่ได้งานลงงานในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังในเส้นทางที่จะก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งหนังสือแจ้งเลื่อนลงงาน	กำลังดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย หนูเหล็ง สาระบุรณ์ บ้านเลขที่ ๓๓๙ ถึงที่นายนายหนูเหล็ง สาระบุรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ	เนื่องจาก หจก.ที่ได้งานลงงานในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังในเส้นทางที่จะก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงส่งหนังสือแจ้งเลื่อนลงงาน	กำลังดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต		
๔. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท	เนื่องจาก รอเสนอขัติให้สภาเพื่อเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และมาทำสัญญาเดือนกันยายน	กำลังดำเนินการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)
(ตามข้อบัญญัติ + ข่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสามปี		อนุมัติตามข้อบัญญัติ		อนุมัติงบประมาณ ต่างๆ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๒	๓๘,๔๐๘,๑๐๐	๑๒	๒,๔๔๖,๖๐๐.๐๐	๒๘	๑๑,๖๙๐,๑๐๐	๒๘	๘,๔๐๑,๙๖๘.๔๒	๒๔	๗,๖๕๘,๔๖๘.๔๒	๒๔	๗,๖๕๘,๔๖๘.๔๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๙	๔๘๖,๕๕๐	๔	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๖,๐๖๓,๑๒๐	๒๘	๑๓,๕๒๑,๑๑๒.๐๐	๒๘	๑๓,๕๒๑,๑๑๒	๑๓	๑๒,๔๔๖,๙๔๕.๐๔	๑๒	๑๒,๓๒๖,๙๔๕.๐๔	๑๒	๑๒,๓๒๖,๙๔๕.๐๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๑	๒๐,๔๑๒.๐๐	๑	๒๐,๔๑๒.๐๐	๑	๒๐,๔๑๒.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๔	๙,๑๐๘,๐๐๐	๗	๙๒๓,๐๐๐.๐๐	๗	๙๒๓,๐๐๐	๔	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	๔	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	๔	๖๘๖,๙๒๕.๐๐
รวม	๑๒๓	๖๔,๑๓๕,๗๗๐	๕๔	๑๗,๑๐๐,๗๑๒.๐๐	๗๐	๒๖,๓๔๔,๒๑๒	๕๐	๒๑,๖๗๖,๒๕๐.๔๖	๔๕	๒๐,๘๑๒,๗๕๐.๔๖	๔๕	๒๐,๘๑๒,๗๕๐.๔๖

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

🌸 โครงการในแผนพัฒนาสามปี และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๒๓
🌸 อนุมัติงบประมาณ	๗๐
🌸 ดำเนินการ	๕๐

โครงการที่อนุมัติงบประมาณ

$$\frac{70 \times 100}{123} = 56.91$$

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

$$\frac{50 \times 100}{123} = 40.65$$

๘. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบจากข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๑๓๓,๒๑๘.๔๒	๖,๒๖๘,๗๕๐.๐๐	๐	๘,๔๐๑,๙๖๘.๔๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๒,๔๔๖,๙๔๕.๐๔	๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๕๖,๙๔๕.๐๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒๐,๔๑๒.๐๐	๐	๐	๒๐,๔๑๒.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	๐	๐	๖๘๖,๙๒๕.๐๐	
รวม	๑๕,๔๐๗,๕๐๐.๔๖	๖,๒๖๘,๗๕๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๙๘๖,๒๕๐.๔๖	

ส่วนที่ ๔

ผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนา

๑. หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัยในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในแต่ละยุทธศาสตร์

สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป ซึ่งได้ทำการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โดยกำหนดเกณฑ์การส่งแบบสำรวจและประเมินผลตามมติคณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หรือสภาพของหมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจและประเมินผลฯ ไปจำนวนทั้ง ๑๕๐ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ดำเนินการประเมิน (โดยวิธีลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร)

ลำดับที่	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน (คน)
๑	๔	บ้านหนองม่วง	๑๕
๒	๖	บ้านบริหารชนบท	๑๕
๓	๘	บ้านหนองไทร	๑๕
๔	๙	บ้านหนองบัว	๑๕
๕	๑๐	บ้านหนองม่วงน้อย	๑๕
๖	๑๑	บ้านหนองน้ำขุ่น	๑๕
๗	๑๒	บ้านบุตาริต	๑๕
๘	๑๕	บ้านหนองม่วงใต้	๑๕
๙	๑๖	บ้านน้อยพัฒนา	๑๕
๑๐	๑๗	บ้านใหม่อัมพวัน	๑๕
รวมประชากรเป้าหมาย			๑๕๐ คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๕ ด้าน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการประเมิน

- การเก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๑๕๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๑๕๐ ชุด

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
- วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

๑. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๖,๗๕๐ คะแนน (๙ x ๕ x ๑๕๐)
- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| ๑.๑) ระดับคะแนน | ๐ - ๒,๒๕๐ | คะแนน ระดับ ไม่พอใจ |
| ๑.๒) ระดับคะแนน | ๒,๒๕๑ - ๔,๕๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจ |
| ๑.๓) ระดับคะแนน | ๔,๕๐๑ - ๖,๗๕๐ | คะแนน ระดับ พอใจมาก |

การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}$$

(๖,๗๕๐ คะแนน)

๒. ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๗,๕๐๐ คะแนน (๑๐ x ๕ x ๑๕๐)
- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| ๑.๑) ระดับคะแนน | ๐ - ๒,๕๐๐ | คะแนน ระดับ ไม่พอใจ |
| ๑.๒) ระดับคะแนน | ๒,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจ |
| ๑.๓) ระดับคะแนน | ๕,๐๐๑ - ๗,๕๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจมาก |

การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$$

(๗,๕๐๐ คะแนน)

๓ ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๑,๕๐๐ คะแนน (๑๐ x ๑๕๐)
- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| ๓.๑) ระดับคะแนน | ๐ - ๕๐๐ | คะแนน ระดับ ไม่พอใจ |
| ๓.๒) ระดับคะแนน | ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจ |
| ๓.๓) ระดับคะแนน | ๑,๐๐๑ - ๑,๕๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจมาก |

การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}} \\ (\text{๑,๕๐๐ คะแนน})$$

- เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน

๑.๑) ระดับคะแนน	๕๐ - ๕๙	คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน	๖๐ - ๖๙	คะแนน ระดับ พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน	๗๐ ขึ้นไป	คะแนน ระดับ พอใจมาก

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๑๕๐ คน

๑.๑ เพศ ชาย	จำนวน	๖๖	คน
๑.๒ เพศ หญิง	จำนวน	๘๔	คน

๒. อายุ

๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี	จำนวน	๑๓	คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี	จำนวน	๓๓	คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๖๙	คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๓๕	คน

๓. การศึกษา

๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	๔๗	คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	๖๗	คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน	๓๓	คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๓	คน

๔. อาชีพ

๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๓	คน
๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน	๔๓	คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๖๕	คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๓๙	คน
๔.๕ อื่นๆ	จำนวน	-	คน

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖,๗๕๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕,๗๕๓	พอใจมาก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕,๑๘๑	พอใจมาก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕,๕๔๒	พอใจมาก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔,๗๕๗	พอใจมาก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๔,๙๑๘	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐ คะแนน)	๒๖,๑๕๑	พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๘๕.๒๓	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗๖.๗๖	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๘๒.๑๐	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๗๐.๔๗	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๗๒.๘๖	-	-
ภาพรวม	๗๗.๔๘		

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๗,๕๐๐ คะแนน)	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรม	๕,๙๔๕	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ของโครงการ/กิจกรรม	๕,๙๐๑	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕,๔๐๓	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕,๗๘๑	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕,๕๙๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	๕,๔๙๑	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ แก้ไขปัญหา	๕,๓๗๐	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	๕,๕๗๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	๕,๖๕๒	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐ คะแนน)	๕๐,๗๐๙	พอใจมาก

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ (%)		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๙.๒๗	-	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๖๘	-	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๒.๐๔	-	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๗.๐๘	-	-
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๔.๕๖	-	-
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๓.๒๑	-	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๑.๖๐	-	-
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๔.๓๒	-	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๕.๓๖	-	-
ภาพรวม	๗๕.๑๒		

๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑,๕๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๙๘	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๔๓	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๘๗	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๖๕	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๕๐	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๙๕	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๐๙๘	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๐๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๐๔	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน)	๑๐,๔๔๔	พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	- ลด/ + เพิ่ม
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการ	๑	๑	-
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการ	๑๑	๑๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑,๕๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๘๔	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๓	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๗๓	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๕๕	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๔๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๖๔	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๐๘๐	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๐๑	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๐๘	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน)	๑๐,๓๑๐	พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	- ลด/ + เพิ่ม
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ	๓	๓	-
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการ	๑	๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑,๕๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๘๐	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๑	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๗๗	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๕๓	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๒	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๘๔	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๐๘๖	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๑๒	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๑๔	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน)	๑๐,๓๓๙	พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	- ลด/ + เพิ่ม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการ	๒	๑	-๑
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการ	๓	๑	-๒
๓.๓ แผนงานการศึกษา	โครงการ	๓	๓	-
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	โครงการ	๒	๒	-
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	โครงการ	๑๐	๓	-๗
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการ	๕	๑	-๔
๓.๗ แผนงานงบกลาง	โครงการ	๓	๓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑,๕๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๘	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๓	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๔๗	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๗๕	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๕๙	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๘๕	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๐๙๘	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๐๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๐๐	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน)	๑๐,๒๗๙	พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	- ลด/ + เพิ่ม
๔.๑ แผนงานการศึกษา	โครงการ	๑	-	-๑
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	โครงการ	๑	๑	-
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ	๑	-	-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๖๐๐ คะแนน)	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๘๔	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๙	พอใจมาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๘๘	พอใจมาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๖๕	พอใจมาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๐๐	พอใจมาก
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๒๐๐	พอใจมาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๑๑๘	พอใจมาก
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๔๔	พอใจมาก
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๑๑	พอใจมาก
รวม (เต็ม ๕,๔๐๐ คะแนน)	๑๐,๕๔๙	พอใจมาก

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	- ลด/ + เพิ่ม
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการ	๓	๑	-๒
๕.๒ แผนงานการศึกษา	โครงการ	๑	๑	-
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการ	๑	๑	-
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ	๒	๑	-๑

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลหมื่นชัยในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า

๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๘

➤ ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๓)

- พพอใจมากสูงสุด ร้อยละ ๘๕.๒๓ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
- พพอใจมากที่สุดร้อยละ ๗๐.๔๗ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)

➤ ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๒)

- พพอใจมากสูงสุด ร้อยละ ๗๙.๒๗ (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม)
- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๗๑.๖๐ (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา)

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลหมื่นชัยไม่ได้ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๒๐ โครงการ

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พพอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๘

๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพพอใจมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำให้ประชาชนมีความพพอใจมากในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้คือ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๒๓ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตำบลแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตั้งงบประมาณและอนุมัติงบประมาณโครงการฯตามข้อบัญญัติจำนวน ๕๔ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐ สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ทั้งหมด ๓๔

โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๔ จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้ จำนวน ๕๙ โครงการฯ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

๕. ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย มีข้อเสนอแนะต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ดังนี้

๕.๑ ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ควรบรรจุโครงการที่สามารถดำเนินการจริงได้ เนื่องจากงบประมาณที่ผลัดมาแต่ละปีก็ไม่ได้เยอะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้

๕.๓ หากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ อบต. ดีขึ้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว