



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา

อำเภอลำปาว จังหวัดนุวัรัมย์

คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โดยได้ดำเนินการเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นรายงานผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงการยกเลิกโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย และทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าขึ้นเงบบประมาณด้วย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย จึงต้องนำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ต่อไปตามหน้าที่และอำนาจที่สามารถดำเนินการได้

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙
 ปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๙
- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑๙
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้ดำเนินการจริง	๒๑
- ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (แบบ ผ.๐๒)	๒๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๗
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๓๗
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๕
- การประเมินผลเชิงคุณภาพ	๔๗
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม	๕๕
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์	๕๖
- แผนงานที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖๑
- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๙๙
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ต่อ)

- | | |
|--|-----|
| - สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ๑๐๑ |
| - สรุปโครงการทั้งหมด | ๑๐๒ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑๐๓

- | | |
|--------------------|--|
| - ข้อเสนอแนะ/ปัญหา | |
|--------------------|--|

ภาคผนวก

- | | |
|--|--|
| - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย เรื่อง
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | |
|--|--|

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน

ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น

แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๒) ตัวชี้วัด

- ๑. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
- ๒. ร้อยละของแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น
- ๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาทางสังคม
- ๔. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
- ๕. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
- ๖. ระดับความสำเร็จของคุณภาพการศึกษา
- ๗. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริหารด้านสาธารณสุข
- ๘. ระดับความสำเร็จของการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ
- ๙. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ
- ๑๐. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ปัญหา อาชญากรรม
- ๑๑. ระดับความสำเร็จของกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๒. ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต และภูมิปัญหาท้องถิ่น
๑๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
๑๔. จำนวนภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
๑๕. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา
๑๖. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ
๑๗. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า
๑๘. ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๙. ปริมาณขยะได้รับการจัดการมีจำนวนลดลง
๒๐. ร้อยละของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
๒๑. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
๒๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒๓. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน
๒๔. ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ

(๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- ๑) การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ
- ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพึ่งตนเอง
- ๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
- ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางที่ ๑ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานเท้า และระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- แนวทางที่ ๒ ด้านการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและขยายไฟฟ้าสาธารณะ
- แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ
- แนวทางที่ ๔ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
- แนวทางที่ ๕ การให้บริการด้านโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสใน

การประกอบอาชีพ

- แนวทางที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และบูรณาการ การศึกษา
- แนวทางที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
- แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- แนวทางที่ ๗ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
- แนวทางที่ ๘ อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- แนวทางที่ ๙ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้มีสภาวะที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
- แนวทางที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางที่ ๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม พ้นพู้ และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
- แนวทางที่ ๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาวนาถาด
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและปฏิภูมใน ระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหารงานของ อบต.
- แนวทางที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกระดับ

(๔) วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นวิถีพอเพียง ”

๑.๒ โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑.๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๑๓,๓๔๐,๑๐๐	๗	๑,๒๓๖,๒๙๖.๕๓
๒. ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	๖๔	๒๒,๑๘๐,๐๔๔	๓๗	๑๓,๕๑๗,๐๒๙.๕๐
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๓๕๐,๐๐๐	๖	๒๖๖,๒๑๙.๐๐
๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๗	๕๕๐,๐๐๐	๓	๒๓๑,๑๘๗.๐๐
รวม	๑๑๕	๓๖,๔๒๐,๑๔๔	๕๓	๑๕,๒๕๐,๗๓๒.๐๓

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง**

๑.๓.๑ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง**

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	- งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ - บางโครงการไม่ใช่อำนาจหน้าที่ - หน่วยงานอื่น ๆ ขอบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	
	๓. แผนงานการเกษตร	๐	๐	
๒. ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๖๐,๐๐๐	
	๒. แผนงานการศึกษา	๐	๐	
	๓. แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๐,๐๐๐	
	๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	
	๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	๒	๒๐,๐๐๐	
	๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๒๑๐,๐๐๐	
	๗. แผนงานงบกลาง	๐	๐	

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	
	๒. แผนงานการเกษตร	๐	๐	
๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๐	
	๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	
รวม		๗	๓๒๐,๐๐๐	

๑.๓.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๒๒,๗๙๖.๕๓	- งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ - บางโครงการไม่ใช่อำนาจหน้าที่ - หน่วยงานอื่น ๆ ขอบรรจุโครงการ
	๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗	๒,๖๕๘,๔๐๐	
	๓. แผนงานการเกษตร	๐	๐	
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๖๒,๘๓๖	
	๒. แผนงานการศึกษา	๗	๒,๓๘๓,๕๑๗	
	๓. แผนงานสาธารณสุข	๑๓	๓๒๗,๔๔๔.๕๐	
	๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	
	๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	๖	๑๐๒,๙๙๒	
	๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๘๖,๖๑๕	
	๗. แผนงานงบกลาง	๓	๑๐,๑๒๒,๖๐๐	

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานสาธารณะสุข	๓	๒๑๒,๗๐๗	
	๒. แผนงานการเกษตร	๓	๕๓,๕๑๒	
๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒๒๘,๓๙๗	
	๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒,๗๙๐	
รวม		๖๔	๑๖,๕๗๔,๖๐๗.๐๓	

๓) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการ**และ**ได้ดำเนินการ**จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ								โครงการที่ได้ดำเนินการจริง							
	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐	-	-	-	-	-	-	๑๘	๒,๙๘๑,๑๙๖.๕๓	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านคุณภาพชีวิต	๗	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๖	๑๓,๐๙๖,๐๐๕	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	-	-	-	-	-	-	๖	๒๖๖,๒๑๙	-	-	-	-	-	-
๔. ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๐	๐	-	-	-	-	-	-	๓	๒๓๑,๑๘๗	-	-	-	-	-	-
รวม	๗	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๖๔	๑๖,๕๗๔,๖๐๗.๐๓	-	-	-	-	-	-

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

๒.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑.๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปีปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ไม่ได้ดำเนินการจริง	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๕๐,๐๐๐
	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๓๒	๑๔,๐๘๗,๗๐๐
	แผนงานการเกษตร	กองช่าง	๑	๒๐๐,๐๐๐
	แผนงานการพาณิชย์	กองช่าง	๑	๓๕๐,๐๐๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	๐	๐
	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	๔	๘๗๐,๐๐๐
	การศึกษา	กองการศึกษา	๔	๘๐,๐๐๐
	สาธารณสุข	สำนักปลัด	๑๗	๙๖๖,๐๐๐.๐๐
	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	๒	๗๐,๐๐๐
	สร้างความเข้มแข็งและชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๙	๓๙๐,๐๐๐
	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	๑	๒๐,๐๐๐
	งบบกลาง	กองสวัสดิการสังคม	๐	๐
	งานกิจการประปา	สำนักปลัด	๐	๐

๑) ปิงบประมาณ ๒๕๖๗ ปีปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ไม่ได้ดำเนินการจริง	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	สำนักปลัด	๑	๓๐,๐๐๐
	การเกษตร	สำนักปลัด	๒	๙๐,๐๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	๒	๗๐๐,๐๐๐
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	๓	๕๐,๐๐๐
		รวม	๘๐	๑๗,๙๕๓,๗๐๐

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ดำเนินการจริง	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๒๒๗,๗๘๕.๘๘
	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๒๘	๙,๓๗๑,๐๓๕.๒๙
	การเกษตร	กองช่าง	๐	๐
	แผนงานการพาณิชย์	กองช่าง	๐	๐
๒. ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	๑	๑๕,๕๐๐
	รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	๒	๕๔,๘๙๖
	การศึกษา	กองการศึกษา	๗	๒,๒๒๑,๔๕๕
	สาธารณสุข	สำนักปลัด	๔	๓๑๔,๐๔๔
	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐,๐๐๐
	สร้างความเข้มแข็งและชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๘	๑๔๗,๐๕๐
	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	๕	๒๔๗,๓๙๕
	งบบกลาง	กองสวัสดิการสังคม	๐	๐

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานที่ได้ดำเนินการจริง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ดำเนินการจริง	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	สำนักปลัด	๓	๒๕๑,๙๕๙
	การเกษตร	สำนักปลัด	๒	๓๘,๒๓๒
๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	๑	๙,๐๒๒
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	๒	๑๔,๓๘๕
		รวม	๖๕	๑๒,๙๒๒,๗๕๙.๑๗

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	อุดหนุนงบประมาณหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ	๒๒๗,๗๘๕.๘๘	ความสำเร็จใน การซ่อมแซม/ติดตั้ง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดิน นางสมจิตร แซกรัมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	ที่ดินนางสมจิตร แซกรัมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๕๙,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ นายนายลม หมายดี ถึงสะพานองไซ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	ที่ดินนายนายลม หมายดี ถึง สะพานองไซ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม.	๑๑๐,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บริเวณประตูโขงวัดบ้านหนองบัว ถึงบริเวณที่สวน นายประสงค์ สระแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	บริเวณประตูโขงวัดบ้านหนองบัว ถึงบริเวณที่สวนนาย ประสงค์ สระแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๔๑๔,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บริเวณสะพานองน้ำขุน ถึงบริเวณที่นางนงอ้อย เซอร์รัมย์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	จากบริเวณสะพานองน้ำขุน ถึงบริเวณที่นางนงอ้อย เซอร์รัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตร.ม. วางท่อ Ø ๐.๓๐ ม จำนวน ๕ ท่อน	๓๕๙,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	บ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร	๑๖๒,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสีดา ชัยรัมย์ ถึงบ้านนางลำพวง ไชยรัมย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	บ้านนายสีดา ชัยรัมย์ ถึงบ้าน นางลำพวง ไชยรัมย์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.	๑๐๒,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแหล่ นักราม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	บ้านนายแหล่ นักราม ถึงบ้าน นายสวัสดิ์ พรหมชาติ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. วางท่อ Ø ๐.๒๐ ม จำนวน ๔ ท่อน	๒๙๘,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นา นายศราวุธ ทาอ้อ ถึงที่นา นายอุรินทร์ พันธะเสน หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	ที่ดินนางทองพูน ลุนลลาด ถึงที่ดิน นางหนู ภาคสอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร	๒๙๐,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวมินตรา ชำนาญกิจ ถึงบ้านนายสิทธิพล ศรีเมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	บ้าน นางสาวมินตรา ชำนาญกิจ ถึงบ้านนายสิทธิพล ศรีเมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. วางท่อคอนกรีตขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน	๑๔๖,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสงค์ สระแก้ว ถึงบ้านนายหนูเหล็ง สาระบุรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	บ้านนายสมพร วรธงชัย ถึงบ้าน นางสาวพุ่มพวง พูนนอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๑ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม. ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม.	๒๘๓,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่งคันคูคลองหนองโดน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	คันคูคลองหนองโดน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา - เกรดปรับแต่งถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๔ ล.บ.ม. - ลงหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ล.บ.ม.	๑๔๖,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่งบริเวณที่น่านางทองพูน ลุนลาด ถึงที่นายนายเจริญ วงศ์คำพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่งที่น่านางทองพูน ลุนลาด ถึงที่นายนายเจริญ วงศ์คำพันธ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ความสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๔ ลบ.ม. ลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. วางท่อคอนกรีต Ø ๐.๓๐ ม.จำนวน ๓๐ ท่อน	๓๓๖,๓๘๓	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกรดปรับแต่งหลังคันคูลำห้วยบุตาริต ถึงบริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	คันคูลำห้วยบุตาริต ถึงบริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตร.ม. ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๕ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๕๐ ลบ.ม.	๒๗๓,๕๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมถนนสายบุรีรัมย์ - ขาชั้นโรง บร ๓๐๔๗ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	จากทางเชื่อมถนนสายบุรีรัมย์-ขาชั้น โรง บร. ๓๐๔๗ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๒ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๖๐ ลบ.ม.	๑๓๐,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑๖	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กปิดจากบ้านนางบุญตา เจริญกุล ถึงบ้านนายสวัสดิ์ บุรินทร์รัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	บ้านนางบุญตา เจริญกุล ถึงบ้านนายสวัสดิ์ บุรินทร์รัมย์ กว้าง ๐.๕๐-๐.๕๓ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมทั้งหมด ๑๓๓.๖๐ ม.	๑๗๕,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคุณ เขียววิสัย ถึงที่นางฐานิยา เพ็ชรศรี หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	บ้านนายอุดร เขียววิสัย ถึงที่นางฐานิยา เพ็ชรศรี กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร	๑๙๐,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อและติดตั้งปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๑๓๖,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางหลวงชนบทสาย บร. ๓๐๔๗ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	จากทางหลวงชนบทสาย บร.๓๐๔๗ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. และมีพื้นที่ทำไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.	๗๐๕,๖๕๒.๒๙	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางทองปาน บุญบุตร ถึงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	จากบ้านนางทองปาน บุญบุตร ถึงศาลปู่ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร	๖๗๕,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึงบ้านนายมานพ โสโสมรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	บ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึงที่ดิน นายมานะ โสโสมรัมย์ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๒๘๖,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสักุลณา ปัจจายะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	บ้านนางสักุลณา ปัจจายะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๑ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตร.ม.	๒๘๗,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๓๘๑.๕๕ เมตร ความสูง ๑.๗๐ เมตร(อยู่ระหว่างดำเนินการสัญญาแล้วเสร็จ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗)	๔๙๕,๐๐๐	ความยาวของรั้ว	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑. ก่อสร้างประตูบานเลื่อนสแตนเลส กว้าง ๕.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บาน ๒. ก่อสร้างประตูบานเปิดสแตนเลส กว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บาน	๑๑๓,๐๐๐	จำนวนประตู	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย	ก่อสร้างเสาธงเหล็กรูปพรรณพร้อมฐานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๔,๐๐๐	จำนวนเสาธง	กองช่าง

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๒๖	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กปิดจากบ้านนาย อุดร เขียววิสัย ถึงบ้านนายสุกรี แซกรมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมวัน	กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมทั้งหมด ๘๖.๔๐ เมตร	๑๒๘,๕๐๐	ความยาว	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำซุ่น ถึง หมู่ ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมวัน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตรและ ๕ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร	๑,๑๘๐,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตจากหมู่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย ถึง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๘๘,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์เดิมโดยเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณสี่แยกหน้า รพ.สต หนองม่วงถนนทางหลวงชนบทสาย บร.๓๐๔๗ ถึง บริเวณบ้านนายไพบูลย์ รัตนชีวะพงษ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำซุ่น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง เมตร	๕๙,๐๐๐	จำนวนถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม (๒๙)			๙,๓๗๑,๐๓๕.๑๗		

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๑ ราย	๑๕,๕๐๐.๐๐	จำนวนคนประสบภัย	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	ตั้งจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในเขต อบต. ตะเมนชัย	๓๙,๒๖๔.๐๐	จำนวนตั้งจุด	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชน และสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับประชาชนและ นักเรียน	๑๕,๖๓๒	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชนและผู้ร่วมงานในเขตพื้นที่ตำบลตะเมนชัย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๙,๗๐๘.๐๐	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง (การจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๒๑๐,๖๖๕.๐๐	จำนวนนักเรียน	กองการศึกษา
๖	เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน หนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๖๓๔,๗๐๐.๐๐	จำนวนนักเรียน	กองการศึกษา
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนนักเรียน	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๓๔๙,๘๙๓.๐๐	จำนวนนักเรียน	กองการศึกษา

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี					
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๓๘๙,๕๒๙.๐๐	จำนวนนักเรียน	การศึกษา
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๖๓๔,๗๐๐.๐๐	จำนวนนักเรียน	การศึกษา
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดซื้อน้ำยาเคมี จัดซื้อทราย ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	๖๕,๙๔๐	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติเหตุ ซ้ำ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	๑๔๕๓๒	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๐ หมู่บ้าน	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ความสำเร็จของการ อุดหนุน	สำนักปลัด
๑๕	โครงการ สูงวัยใส่ใจไร้ธรรมะ	จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ของตนเองได้ดีขึ้น สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมี ความสุขในครอบครัว	๑๑,๗๐๐.๐๐	จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	สำนักปลัด

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี					
๑๖	โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการ	๒๕,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าอบรม	กองสวัสดิการ สังคม
๑๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	อบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	๑๕,๐๖๔	จำนวนผู้เข้าอบรม	กองสวัสดิการ สังคม
๑๘	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	อบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	๑๖,๐๗๒	จำนวนผู้เข้าอบรม	สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชนและจัดของดีประจำตำบล	ไม่ได้ดำเนิน	ไม่ได้ดำเนินการ		กองสวัสดิการ สังคม
๒๐	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้จัก รู้ทันเพื่อลดความเสี่ยง จากปัญหาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ไปปฏิบัติได้จริง	๑๙๔๓๒	จำนวนผู้เข้าอบรม	กองสวัสดิการ สังคม
๒๑	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่ กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนให้อำเภอลำปลายมาศ	๑๕,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จ	สำนักปลัด

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี					
๒๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละความสำเร็จ	สำนักปลัด
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลหมื่นชัยเกมส์"	จัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบลทะเลหมื่นชัย	๑๓๑,๔๐๐.๐๐	ร้อยละความสำเร็จ	กองการศึกษา
๒๔	โครงการถวายเทียนพรรษา	คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	๕,๙๙๕	ร้อยละความสำเร็จ	กองการศึกษา
๒๕	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา บริการ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทะเลหมื่นชัย จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ	๗๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จ	กองการศึกษา
๒๖	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	ผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรี, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, คณะ ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จ	กองการศึกษา

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี					
๒๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จ	กองการศึกษา
๒๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		กองการศึกษา
๒๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ ๓๐ บาท ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๓๓,๕๗๒.๐๐	จำนวนหมา แมว	สำนักปลัด
๓๐	โครงการเติมคุณค่าและร่วมรักษาสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	๒๔,๗๘๒	จำนวนผู้เข้าอบรม	สวัสดิการสังคม
รวมโครงการที่ดำเนินการ (๒๘) โครงการ			๓,๐๑๐,๓๔๐.๐๐		

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๙,๗๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมบ้านสะอาดอนามัย ชีวีต สมบูรณ์	ประชาชน จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการ	๑๔,๙๑๒	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด
๓	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเมนชัย เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๖๕ คน	๑๓,๑๓๒	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย จำนวน ๘๐ คน ประชาชน จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการ	๒๒๓,๙๑๕	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ แบบวิถี พอเพียง	อบรมให้ความรู้	๑๘,๕๓๒	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สำนักปลัด
รวม (๕) โครงการ			๒๙๐,๑๙๑		

๒) ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒) (ต่อ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย	๙,๐๒๒	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑,๖๕๐	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนฯ	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.ทะเมนชัย	๑๒,๗๓๕	จำนวนผู้เข้าร่วม	สำนักปลัด
รวม (๓)			๒๓,๔๐๗		
รวมโครงการทั้งหมด ๖๗ โครงการ			รวมโครงการทั้งสิ้นที่มีการเบิกจ่าย (๖๕)	๑๒,๙๒๒,๗๕๙.๑๗	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

เป็นรูปแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)	๕	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๕
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒๐) (๕)	(๒๐) ๕
	๓. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕
	๕. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕
	๗. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๕

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	๑. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(๒๐) (๕)	(๒๐) ๕
	๒. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดการขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕
	๕. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๖๐) (๕)	(๖๐) ๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	กำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราอยู่ในจุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	กำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	(๑๐)	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	(๑๐)	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	(๑๐)	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)	(๓๐)
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	๕	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	(๓๒)
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม	๕	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน	๕	๔
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	๕	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่ จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand หรืออื่นๆ มา เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงประมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ ๒) การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๕
	๓) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธแผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมาย หลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน (ผลผลิตของ โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ โครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	(๕)	๕

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๔ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ (ต่อ)	๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการ กำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผล สำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ กว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง น้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๗

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน....๑๑๗....ราย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่บ้าน/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุ ตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ			
	- ชาย	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๕๓	๔๕.๓๐
	- หญิง	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๖๔	๕๔.๗๐
๒	อายุ			
	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-
	- ๒๐ - ๓๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๗	๑๔.๕๓
	- ๓๑ - ๔๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๙	๑๖.๒๔
	- ๔๑ - ๕๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒๗	๒๓.๐๘
	- ๕๑ - ๖๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๓๐	๒๕.๖๔
	- มากกว่า ๖๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒๔	๒๐.๕๑
๓	การศึกษา			
	- ประถมศึกษา	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๕๙	๕๐.๔๓
	- มัธยมศึกษา	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๓๐	๒๕.๖๔
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๗	๕.๙๘
	- ปริญญาตรี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๙	๑๖.๒๔
	- ปริญญาโท	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒	๑.๗๑
	- อื่นๆ	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-
๔	อาชีพหลัก			
	- รับราชการ	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๗	๕.๙๘
	- เกษตร/รัฐวิสาหกิจ	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๙	๗.๖๙
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๖	๑๓.๖๘
	- รับจ้าง	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒๗	๒๓.๐๘
	- นักเรียนนักศึกษา	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-
	- เกษตรกร	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๕๘	๔๙.๕๗
	- อื่นๆ (ระบุ).....	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยในภาพรวม โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม โดยการเก็บข้อมูลประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวน ๑๑๗ ชุด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจจากการสุ่มตัวอย่างนำผลมาประเมินระดับความพึงพอใจมาแปลงค่า กำหนดการวัดระดับคุณภาพเป็น ๓ ระดับคือ

ระดับที่ ๑	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับที่ ๒	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจ
ระดับที่ ๓	หมายถึง	ระดับความพึงพอใจมาก

นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการแปลงผลให้มีความหมายในเชิงวิชาการได้กำหนดหลักเกณฑ์การแปลงผลเป็นช่วงของค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น ๓ ช่วงคือ

ค่าเฉลี่ยช่วงที่ ๑	๑.๐ – ๓.๕๐	ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยช่วงที่ ๒	๓.๕๑ – ๗.๕๐	ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยช่วงที่ ๓	๗.๕๑ – ๑๐.๐๐	ระดับความพึงพอใจมาก

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป ซึ่งได้ทำการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โดยกำหนดเกณฑ์การส่งแบบสำรวจและประเมินผลฯ ตามมติคณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หรือสภาพของหมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจและประเมินผลฯ ไปจำนวนทั้ง ๑๑๗ ชุด ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ดำเนินการประเมิน (โดยวิธีทำการสุ่มประเมินประชากร)

ลำดับที่	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร เป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน (คน)
๑	๔	บ้านหนองม่วง	๒๐๑	๑๗
๒	๖	บ้านบริหารชนบท	๑๔๙	๙
๓	๘	บ้านหนองไทร	๒๒๘	๒๐
๔	๙	บ้านหนองบัว	๑๕๓	๑๔
๕	๑๐	บ้านหนองม่วงน้อย	๑๑๙	๘
๖	๑๑	บ้านหนองน้ำขุ่น	๑๙๘	๑๓
๗	๑๒	บ้านบุตาริต	๑๑๒	๗
๘	๑๕	บ้านหนองม่วงใต้	๑๔๙	๑๒
๙	๑๖	บ้านน้อยพัฒนา	๑๓๙	๑๑
๑๐	๑๗	บ้านใหม่อัมพวัน	๖๔	๖
รวม			๑,๕๑๒	๑๑๗ คน

การวิเคราะห์และการนำเสนอการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ ชุด จากกลุ่มประชากร จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๑๒ ครัวเรือน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ๑๑๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ โดยแบ่งการนำเสนอเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตามแบบประเมิน ที่ ๓/๒ และ ๓/๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัยในภาพรวม

เก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย จำนวน ๑๑๗ ชุด สรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่บ้าน/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ			
	- ชาย	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๕๓	๔๕.๓๐
	- หญิง	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๖๔	๕๔.๗๐
๒	อายุ			
	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-
	- ๒๐ - ๓๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๗	๑๔.๕๓
	- ๓๑ - ๔๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๙	๑๖.๒๔
	- ๔๑ - ๕๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒๗	๒๓.๐๘
	- ๕๑ - ๖๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๓๐	๒๕.๖๔
	- มากกว่า ๖๐ ปี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒๔	๒๐.๕๑
๓	การศึกษา			
	- ประถมศึกษา	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๕๙	๕๐.๔๓
	- มัธยมศึกษา	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๓๐	๒๕.๖๔
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๗	๕.๙๘
	- ปริญญาตรี	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๙	๑๖.๒๔
	- ปริญญาโท	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒	๑.๗๑
	- อื่นๆ	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-
๔	อาชีพหลัก			
	- รับราชการ	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๗	๕.๙๘
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๙	๗.๖๙
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๑๖	๑๓.๖๘
	- รับจ้าง	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๒๗	๒๓.๐๘
	- นักเรียนนักศึกษา	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-
	- เกษตรกร	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	๕๘	๔๙.๕๗
	- อื่นๆ (ระบุ).....	เขต อบต.ทะเลเมนชัย	-	-

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๐ และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๐ ซึ่งมีอายุระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๔ ระดับการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๗

**ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย
ทั้งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์**

แบบสอบถามสำหรับประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง ๑๑๗ ชุด ดังนี้

๒.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ประเด็น	ความพึงพอใจของประชาชน					
	พอใจ มาก	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ พอใจ	คิดเป็น ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๙	๔๑.๘๘	๖๖	๕๖.๔๑	๒	๑.๗๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๓๔.๑๙	๗๑	๖๐.๖๘	๖	๕.๑๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๕	๒๙.๙๑	๗๔	๖๓.๒๕	๘	๖.๘๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๕๔	๔๖.๑๕	๕๙	๕๐.๔๓	๔	๓.๔๒
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๕	๕๕.๕๕	๕๐	๔๒.๗๔	๒	๑.๗๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๑	๕๒.๑๔	๕๓	๔๕.๓๐	๓	๒.๕๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๗	๔๐.๑๗	๖๐	๕๑.๒๘	๑๐	๘.๕๕
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๗	๓๑.๖๒	๖๑	๕๒.๑๔	๑๙	๑๖.๒๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๓	๖๒.๓๙	๔๔	๓๗.๖๑	๐	๐.๐๐
ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)		๔๐.๐๓		๔๐.๙๔		๓.๒๑

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในภาพรวม ในระดับพอใจมาก ร้อยละ **๔๐.๐๓** พอใจปานกลาง ร้อยละ **๔๐.๙๔** และพอใจน้อย ร้อยละ **๓.๒๑**

๒.๒ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เช่น ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ การจัดวางผังเมือง ไฟฟ้า คมนาคม

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๑๕
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๘๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๔
๙. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๖
ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)	๙.๓๒

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นภาพรวม ๙.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

เช่น การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การศึกษาในระบบ การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗๒
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๙. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๕
ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)	๙.๒๖

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นภาพรวม ๙.๒๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เช่น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดขยะมูลฝอย การใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๙
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๙
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๙
๙. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๗
ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)	๘.๒๒

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปี ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นภาพรวม ๘.๒๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เช่น การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๖๑
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๒
๙. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๓
ภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)	๗.๙๒

จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นภาพรวม ๗.๙๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

๓. แผนงานที่ดำเนินการ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ อบต.ตะเมนชัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	-	x			กองช่าง
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๒๗,๗๘๕.๘๘	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กองช่าง
		รวม (๑)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๗๘๕.๘๘		๑	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลทะเมนชัย	ประตูบานเลื่อนสแตนเลส กว้าง ๕.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บาน ประตูบาน เปิดสแตนเลส กว้าง ๑.๒๐ ม. สูง ๑.๔๐ ม. จำนวน ๒ บาน	๑๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๗/๐๘/๒๕๖๗ ถึง ๖/๑๐/๒๕๖๗			✓	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่ดินนางสมจิตร แซกริมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	ที่ดินนางสมจิตร แซกริมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕๙,๐๐๐	๗/๐๘/๖๗ ถึง ๕/๑๑/๖๗			✓	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่นายนายณรงค์ วร ธงชัย ถึงที่นางทองมา แซ่รัมย์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่นายนายลม หมาย ดี ถึงสระหนองไซ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน น้อยพัฒนา	ที่ดินนางบัวเรศ สะเพียรรัมย์ ถึงที่ดินนายบุญมี เวียงน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑๐,๐๐๐	๗/๐๘/๖๗ ถึง ๕/๑๑/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายสมาน ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๘ ถึงที่นางนงบัว ไช โจมรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	๙๖๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐		×			กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณประตูโขงวัดบ้านหนองบัว ถึงบริเวณที่สวนนายประสงค์ สระแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	บริเวณประตูโขงวัดบ้านหนองบัว ถึงบริเวณที่สวนนายประสงค์ สระแก้ว กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๔๑๔,๐๐๐	๒๕/๔/๖๗ ถึง ๒๓/๗/๖๗			✓	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสระหนองน้ำขุ่น ถึงบริเวณที่นางนงอ้อย เซอรัมย์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	จากบริเวณสระหนองน้ำขุ่น ถึงบริเวณที่นางนงอ้อย เซอรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตร.ม. วางท่อ Ø ๐.๓๐ ม จำนวน ๕ ท่อน	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๓๕๙,๐๐๐	๒๕/๔/๖๗ ถึง ๒๓/๗/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญโฮม ชำนาญกิจ ถึงบ้านนางสมพร แสนรัมย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕ ตารางเมตร	๙๑๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐		×			กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิสุทธิ หงษ์ศิริ ถึงวัดหนองบัว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		×			กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคุณ เขียววิสัย ถึงที่นานางฐานิยา เพ็ชรศรี หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	จากบ้านนายคุณ เขียววิสัย ถึงที่ นานางฐานิยา เพ็ชรศรี กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙๐,๐๐๐	๖/๔/๖๗ ถึง ๔/๗/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	บ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖๒,๐๐๐	๗/๐๘/๖๗ ถึง ๕/๑๑/๖๗			✓	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสีดา ซึ่งรัมย์ ถึงบ้านนางลำพวง ไชยรัมย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	บ้านนายสีดา ซึ่งรัมย์ ถึงบ้านนางลำพวง ไชยรัมย์ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐๒,๐๐๐	๗/๐๘/๖๗ ถึง ๕/๑๑/๖๗			✓	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแหล่ นักงาม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	บ้านนายแหล่ นักงาม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม. วางท่อ Ø ๐.๒๐ ม จำนวน ๔ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙๘,๐๐๐	๘/๘/๖๗ ถึง ๖/๑๑/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายศราวุธ ทาอ้อ ถึงที่นายนายวุธินันท์ พันระเสน หมู่ที่ ๖ บ้านบริหาร ชนบท	ที่ดินนางทองพูน ลุนลลาด ถึงที่ดิน นางหนู ภาคสอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙๐,๐๐๐	๒๘/๒/๖๗ ถึง ๒๗/๔/๖๗			✓	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนาง สมจิตร ดารสรัมย์ ถึงที่สวน นายกิตติพงษ์ ชะร่างรัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม.	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางสาว มินตรา ชำนาญกิจ ถึงบ้าน นายสิทธิพล ศรีเมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	บ้าน นางสาวมินตรา ชำนาญกิจ ถึงบ้าน นายสิทธิพล ศรีเมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. วางท่อคอนกรีตขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๑๔๖,๐๐๐	๖/๔/๖๗ ถึง ๔/๗/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสงค์สระแก้ว ถึงบ้านนายหนูเหล็งสาระบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	บ้านนายสมพร วรธงชัย ถึงบ้านนางสาวพุ่มพวง พูนนอก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๑ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม.	๙๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘๓,๐๐๐	๒๕/๔/๖๗ ถึง ๒๓/๗/๖๗			✓	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จากที่น่านางจันทร์ สุขรัมย์ ถึงที่น่านายบุญมี เชียงรัมย์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	หินคลุกความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ลูกบาศก์เมตร และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙.๘ ลบ.ม.	๑๘,๗๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จากที่น่านายสมนึก รัตนชีวพงษ์ ถึงสระหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	- ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ลบ.ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๔๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับพร้อมลงหินคลุก เกรดปรับแต่งคันคูคลอง หนองโดน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน น้อยพัฒนา	เกรดปรับแต่งถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๔ ล.บม. - ลงหินคลุก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม.	๓๓๘,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐ 						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลงหิน คลุกเกรดปรับแต่งหลังคันคูลำ ห้วยบุตาริต ถึงบริเวณลานตาก ข้าว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	ที่นายนายประภาสพลเยี่ยม ถึงลานตาก ข้าวบ้านบุตาริต หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๙๔๐ ตร.ม. ลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๘๕ ม. ความ หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๔๕.๕๐ ลบ.ม.	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๗๓,๕๐๐	๑๙/๑/๖๗ ถึง ๑๘/๓/๖๗			✓	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลงหิน คลุกเกรดปรับแต่งหลังคันคูลำ ห้วยไผ่จากที่นายนายเทียม อินทรศร ถึงที่นายนางดวงจันทร์ จันทร์เมนชัย หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองม่วง	กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลงหิน คลุกจากที่นายนางสาวทอง เลี่ยม บุญโท ถึงที่นายนายสม ส่วน พงศิริวิสัย หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองบัว	ลงหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายบุรีรัมย์ - ขาชั้นโรง บร ๓๐๔๗ ถึงเขตติดต่อเทศบาล ตำบลทะเลเม่นชัย หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองม่วงน้อย	จากทางเชื่อมถนนสายบุรีรัมย์- ขาชั้นโรง บร. ๓๐๔๗ ถึงที่นา นางสีมา นูหารกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๒ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๐.๖๐ ลบ.ม.	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๓๐,๐๐๐	๑๙/๑/๖๗ ถึง ๑๘/๓ /๖๗			✓	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยปรับแต่งภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อย พัฒนา	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๗ เมตร ความสูง ๐.๑๐เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็ก ปิดจากบ้านนางบุญดา เจริญกุลถึง บ้านนายสวัสดิ์ บุรินทร์รัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	กว้าง ๐.๕๐-๐.๕๓ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมทั้งหมด ๑๓๓.๖๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๗๕,๐๐๐	๗/๓/๖๗ ถึง ๕/๕/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒๘	โครงการก่อสร้างฝายตะแกรงเหล็กปิดจากบ้านนายอุดร เขียววิสัย ถึงบ้านนายสุกรี แซกริมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ อัมวัน	กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. ความยาวรวมทั้งหมด ๘๖.๔๐ เมตร	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๒๘,๕๐๐	๗/๓/๖๗ ถึง ๕/๕/๖๗			✓	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตะเมนชัย	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๓๘๑.๕๕ เมตร ความสูง ๑.๗๐ เมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาแล้วเสร็จ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๔๙๕,๐๐๐	๒๖/๐๙/๖๗ ถึง ๒๔ /๐๑/๖๘		✓		กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาย ตะแกรงเหล็กปิด จากบ้านนายดอม สระแก้ว ถึงบ้านนายหมั่น วระธงชัย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๑๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝายตะแกรงเหล็ก	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาดตะแกรงเหล็กปิด พร้อม ขยายผิวถนนจากบ้านนางวันทอง แทนคำ ถึงบ้านนายสงเมือง สงครามรอด หมู่ที่ ๖ บ้านบริหาร ชนบท	กว้าง ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตรความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรพร้อมฝาดปิด ตะแกรงเหล็ก	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดปิดตะแกรงเหล็กจาก บ้านนางชุมแพ อินทรศร ถึงสวน นายประเสริฐ นาครินทร์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาดปิดตะแกรงเหล็ก	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างลานอนเอนก ประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำสาธารณหนองบัว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	กว้าง๑๓ เมตร ยาว ๕๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๑๖ ตร.ม.	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมน ชัย	ก่อสร้างเสาธงเหล็กรูปพรรณ พร้อมฐานพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย)	๙๔,๐๐๐	๒๗/๐๙/๖๗ ถึง ๒๕/๑๑/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๕	โครงการขยายผิวจราจรและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กปิด จากบ้าน นางเจริญ พุ่มพวง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ บุรินทร์มัย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	- ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ ตร.ม. - วางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๔๕ ม. ยาว ๑๕๗ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงปิด	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง
๓๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งปั้มซัมเมอร์ส	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อและติดตั้งปั้มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๑๓๖,๐๐๐	๒/๒/๖๗ ถึง ๑/๔/๖๗			✓	กองช่าง
๓๗	โครงการจัดซื้อถังน้ำพร้อมติดตั้งที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	จัดซื้อถังน้ำพร้อมติดตั้ง ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง
๓๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริด	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๙	โครงการถมรางระบายน้ำพร้อม ขยายผิวจราจร คสล. จากบ้าน นางประยูร ศรีเมือง ถึงบ้านนางคำ พันธ์ ทองชุม หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อย พัฒนา	กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๔๐	โครงการเทคอนกรีตปรับระดับราง ระบายน้ำ จากนายบัว จำปาแดง ถึงบ้านนางเจริญ พุ่มพวง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	เทคอนกรีตปรับระดับราง ระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๔๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางหลวงชนบทสายบร. ๓๐๔๗ ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖๘ ม. หนา ๐.๐๔ ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. และมี พื้นที่ทำไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตร.ม.	๙๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๐๕,๖๕๒.๒๙ (จ่ายขาด)	๗๐๕,๖๕๒.๒๙	๒๙/๓/๖๗ ถึง ๒๗/๕/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก บ้านนางทองจันทร์ ยางยอดทอง ถึง บ้านนายชโลม แสนรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตร.ม.	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก บ้านนางทองปาน บุญบุตระ ถึงศาล ปู่ตา หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริด	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตาราง เมตร	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๕,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๖๗๕,๐๐๐	๑๔/๐๓/๖๗ ถึง ๑๓/๐๕/๖๗			✓	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก บ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึงบ้านนาย มานพ โสโลมรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองม่วง	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘๖,๐๐๐	๕/๐๙/๖๗ ถึง ๓ /๑๒/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสีกุลณา ปัจจัยยะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	กรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๘๗,๐๐๐	๕/๐๙/๖๗ ถึง ๓ /๑๒/๖๗			✓	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน ถึงบ้านนายทิวา ตรีประเคน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุรัตน์ คูชิตา ถึงบ้านนางจันทร์ สีดาสะมา หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕เมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	๖๑,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมถนนทางหลวงชนบทเส้นกลาง หมู่บ้านหนองบัว ถึงเขตตำบลหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น ถึง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตรและ ๕ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๑,๑๘๐,๐๐๐	๙/๒๕/๖๗ ถึง ๘/๐๗/๖๗			✓	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา เชื่อมบ้านโบาย ตำบลพระคู่อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๐)	๐		✖			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย ถึง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ตารางเมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๘,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๑,๕๘๘,๐๐๐	๙/๐๕/๖๗ ถึง ๘/๐๗/๖๗			✓	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ เดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณสี่แยกหน้า รพ.สต หนองม่วงถนนทางหลวงชนบท สาย บร.๓๐๔๗ ถึงบริเวณบ้าน นายไพบูลย์ รัตนชีวะพงษ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๖๒,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐ (จ่ายขาด)	๕๙,๐๐๐	๑๘/๐๖/๖๗ ถึง ๑๗/๐๘/๖๗			✓	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๕๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	ปรับปรุงระบบประปา ติดตั้ง ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงระบบระบบท่อ เมนตประปาภายในในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	โครงการวางท่อเมนตประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ความยาว โดยรวม ๔,๐๐๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์ข้อต่อ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กองช่าง
๕๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำดื่มหมู่บ้านด้วย ระบบอัจฉริยะ	ในพื้นที่ตำบลทะเลเมนชัย	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กองช่าง
๕๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ในพื้นที่ตำบลทะเลเมนชัย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนายสุรัตน์ หมึกโสด ถึงบ้านนายแสง สุ ภพ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร มหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรุ่งโรจน์ ทัศนียม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เมืองแพน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๘๙ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๕ ตร.ม.	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐		×			กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จากบ้านนางดาหวัน นูหาร ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	กว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		×			กองช่าง
รวม			๒๗,๐๐๑,๕๐๐.๐๐	๙,๔๘๐,๐๓๕.๒๙	๙,๓๗๑,๐๓๕.๑๗		๓๒	๑	๒๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการพาณิชย์										
๑	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อม อุปกรณ์ครบชุดที่ อบต.ทะเล เม่นชัย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
รวม			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		๑	๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการขุดลอกสระหนองเม่า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองม่วงใต้	ขุดลอกสระน้ำธารณ ประโยชน์ กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองช่าง
รวม			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		๑	๐	๐	
รวมโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน			๒๗,๙๕๑,๕๐๐.๐๐	๙,๖๘๐,๐๓๕.๒๙	๙,๕๙๘,๘๒๑.๑๗		๓๕	๑	๒๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือเพื่อเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย จำนวน ๑๑ ราย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๕๐๐.๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	สำนักปลัด
รวม			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐		๐	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น)	อนุมัติงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในตำบลทะเลเม่นชัย	ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นทางแยก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๒	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลทะเลเม่นชัย	ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบลทะเลเม่นชัย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๐		✕			สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๙,๒๖๔	๑. ๒๙ ธค.๖๖ ถึง ๔ ม.ค. ๖๗ ๒. ๑๑ -๑๗ เม.ย. ๖๗			✓	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยให้กับประชาชนและนักเรียน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๖๓๒	๒๖/๐๗/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน	ให้อบรมให้ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
รวม			๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๘๙๖.๐๐		๔	๐	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชนและวมงานในเขตพื้นที่ ตำบลทะเลเม่นชัย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๙,๗๐๘.๐๐	๑๑/๐๑/๒๕๖๘			✓	กอง การศึกษา
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน เด็กติดในรถ	อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวันหนองม่วง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กอง การศึกษา
๓	โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวันหนองม่วง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กอง การศึกษา
๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวันหนองม่วง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กอง การศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด อัมพวันหนองม่วง (การจัดการเรียน การสอนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๑,๙๘๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๑๐,๖๖๕	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการศึกษา										
๖	เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด อัมพวันหนองม่วง	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๕๙๕,๓๕๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๓๖,๙๖๐.๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบริหารชนบท	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านบริหาร ชนบท	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
๘	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองไทร	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไทร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๘,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๔๙,๘๙๓.๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
๙	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบัว	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๓,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๘๙,๕๒๙.๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วง	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๖๓๔,๗๐๐.๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการขับเคลื่อนลดภัย	ให้ความรู้กับเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๐		✕			กอง การศึกษา
รวม			๒,๙๘๑,๐๐๐	๓,๒๒๔,๙๓๐	๒,๒๒๑,๔๕๕		๔	๐	๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)	เพื่อจ่ายให้กับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๒	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้นตำบลทะเลเมนชัย	จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริการด้าน ต่างๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน พื้นที่	ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.ทะเลเมนชัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	จัดซื้อน้ำยาเคมี จัดซื้อทราย ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๖๕,๙๔๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	สำนักปลัด
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ในเขต พื้นที่ อบต.ทะเลเมนชัย และ ผู้สนใจ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กอง สวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี (ขับเคลื่อน)	ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตัวละ ๓๐ บาท ทั้งที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๓,๕๗๒.๐๐	๔ -๗ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน))	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในพื้นที่ อบต.ทะเล เมนชัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่ และอุบัติเหตุซ้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการให้ความรู้โรค อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔,๕๓๒	๒๗/๐๘/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๙	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่น หมอกควัน ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุต่างๆ	ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่น หมอกควัน และอุปกรณ์ อื่นๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๑บ้านหนองน้ำขุ่น	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๑๓	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๕	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๑๖	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๗	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๑๘	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๑๙	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			สำนักปลัด
๒๐	อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๐ หมู่บ้าน	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	มิถุนายน ถึงกันยายน ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๒๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	อบรมให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			สำนักปลัด
รวม			๑,๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๔๔.๐๐		๑๗	๐	๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการ กึ่งกาขาดอำเภอลำปลายมาศ ใน การรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตา และการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	อุดหนุนให้กับกิจการกึ่ง กาขาดอำเภอลำปลาย มาศในโครงการดังกล่าว	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กอง สวัสดิการ สังคม
๒	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาขาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้ เหล่ากาขาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ ๐๔/ ๒๕๖๗			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น	จัดซื้อวัสดุหรือจัดหา ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติ งานในการดูแลผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงของ อบต.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		x			กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		๒	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน										
๑	โครงการจัดขบวนแห่หุ่นฟางงาน ประเพณีสู้ขวัญข้าวและงานของดี อำเภอลำปลายมาศ	จัดขบวนแห่หุ่นฟางจัดแสดง วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอัน ดงามของ ต.ทะเลเม่นชัยร่วม กิจกรรมอำเภอลำปลายมาศ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการเติมคุณค่าและร่วมรักษา สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ผู้สูงอายุให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทะเลเม่น ชัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๔,๗๘๒	๑๒/๐๗/๒๕๖๗			✔	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการฝึก อบรมแปรรูปอาหาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๕,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗			✔	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพพระยาสัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการฝึก อบรมส่งเสริมและพัฒนา อาชีพพระยาสัน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๖๔	๑๒/๐๙/๒๕๖๗			✔	กอง สวัสดิการ สังคม
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			กอง สวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน										
๖	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้าน ภัยยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๖,๐๗๒	๑/๐๔/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๗	โครงการลดพฤติกรรมความเสี่ยง ของเด็ก และเยาวชนและส่งเสริม การสื่อสารเรื่องเพศใน ครอบครัว	อบรมให้ความรู้เยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กอง สวัสดิการ สังคม
๘	โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชน และจัดของดีประจำตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชน และจัดของดีประจำตำบล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐		✕			กอง สวัสดิการ สังคม
๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	จัดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน										
๑๐	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้จักคิด รู้ทัน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนรู้จักคิด รู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙,๔๓๒	๑๕/๐๘/๒๕๖๗			✓	กองสวัสดิการสังคม
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองสวัสดิการสังคม
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองสวัสดิการสังคม
๑๓	โครงการสานสัมพันธ์รักสามวัยในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองสวัสดิการสังคม
๑๔	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลทะเลเมนชัย	จัดอบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			กองสวัสดิการสังคม
๑๕	โครงการ สูงวัยใส่ใจไร้ธรรมะ	จัดอบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๑,๗๐๐	๒๓/๐๔/๒๕๖๗			✓	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน										
๑๖	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๐๐๐	๑๘ -๒๕ เมษายน ๒๕๖๗			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
รวม			๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๕๐.๐๐		๙	๐	๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล "ทะเลหมอยเกมส์"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล "ทะเลหมอยเกมส์"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๓๑,๔๐๐	๒๗-๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗			✓	กอง การศึกษา
๒	โครงการถวายเทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๕,๙๙๕	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗			✓	กอง การศึกษา
๓	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๗๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖			✓	กอง การศึกษา
๔	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๓๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗			✓	กอง การศึกษา
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗			✓	กอง การศึกษา
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการจัด งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐		✕			กอง การศึกษา
รวม			๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๓๙๕.๐๐		๑	๐	๕	
รวมโครงการการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี			๖,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๒๐,๔๓๐.๐๐	๓,๐๑๐,๓๔๐.๐๐		๓๗	๐	๒๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานแก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ เจ้าหน้าที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ จนท.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๒๒๓,๙๑๕	๑๒-๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมบ้าน สะอาดอนามัยดีชีวิตสมบูรณ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๔,๙๑๒	๑๗/๐๕/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๓	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๓,๑๓๒	๐๒/๐๒/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการลด ขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
รวม			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๙๕๙.๐๐		๑	๐	๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๙,๗๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๒	โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานมรดกจากรุ่นสู่รุ่น	จัดหาสมุนไพรหายากและ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐		✕			กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการฝึกอบรมการเกษตร อินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๘,๕๓๒	๑๓/๐๙/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
รวม			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๓๒.๐๐		๒	๐	๒	
รวมโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๑๙๑.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลทะเลเมนชัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			สำนักปลัด
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ ประชาชน	เพื่อถ่ายทอดให้กับโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและประโยชน์สุข ของประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๙,๐๒๒	๒๖/๐๑/๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำ ชุมชน และบุคลากร อบต.ทะเลเมน ชัย	เพื่อถ่ายทอดให้กับโครงการ อบรมสัมมนาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ บุคลากร อบต.ทะเลเมนชัย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✖			สำนักปลัด
รวม			๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๒๒.๐๐		๒	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม/เวที ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาต่างๆ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมตำบลใน การจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมตาม กำหนดสัดส่วนหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน ๑๐ หมู่บ้านหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนองค์กรเอกชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑,๖๕๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓	สำนักปลัด
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน อบต.	จัดอบรมให้กับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการฯ จนท.ฯลฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐		✕			สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายให้ประชาชนในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๑๒,๗๓๕	๑๒ -๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณเบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๕	โครงการปกป้องสถาบัน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ ดำเนินกิจกรรมในการ ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	๕,๐๐๐	๐	๐		✕			สำนัก ปลัด
รวม			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๘๕.๐๐		๓	๐	๒	
รวมโครงการด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๗.๐๐		๕	๐	๓	
รวมทั้งสิ้น			๓๕,๘๒๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๙๖๐,๔๖๕.๒๙	๑๒,๙๒๒,๗๕๙.๑๗		๘๐	๑	๖๔	

๔. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
		ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๑)	จำนวน โครงการที่ได้ ปฏิบัติ (๒)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ (๓)
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๒๙	๔๕.๓๑
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	๖๕	๒๘	๔๓.๐๘
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕	๖๒.๕๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๓	๓๗.๕๐
รวม		๑๔๕	๖๕	๔๔.๘๓

สูตร

$$\frac{(2) \times 100}{\text{จำนวนโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น}} = (3)$$

๕. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗		อนุมัติตามข้อบัญญัติ เงินสะสม และเงินอุดหนุนต่างๆ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๒๗,๙๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๙	๙,๖๘๐,๐๓๕.๒๙	๒๙	๙,๑๐๓,๘๒๑.๑๗	๒๘	๙,๑๐๓,๘๒๑.๑๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๖๕	๖,๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	๔,๐๒๐,๔๓๐	๒๘	๓,๐๑๐,๓๔๐.๐๐	๒๘	๓,๐๑๐,๓๔๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๒๙๐,๑๙๑.๐๐	๕	๒๙๐,๑๙๑.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๓,๔๐๗.๐๐	๓	๒๓,๔๐๗.๐๐
รวม	๑๔๕	๓๕,๘๒๓,๕๐๐.๐๐	๖๗	๑๓,๙๖๐,๔๖๕.๒๙	๖๕	๑๒,๙๒๒,๗๕๙.๑๗	๖๔	๑๒,๔๒๗,๗๕๙.๑๗

สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- 🌸 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๔๕
- 🌸 อนุมัติงบประมาณ ๖๗
- 🌸 ดำเนินการเบิกจ่ายจริง ๖๕
- ร้อยละของโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณ ๔๖.๒๑ %

$$\frac{67 \times 100}{145} = 46.21$$

โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอก
งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจริง

ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายจริง = ๔๔.๘๓ %

$$\frac{65 \times 100}{145} = 44.83$$

๖. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบจากข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินเหลือจ่าย	รวม	หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๒๑๔,๗๘๕.๘๘	๕,๗๙๕,๐๓๕.๒๙	-	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๙,๕๙๘,๘๒๑.๑๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	๓,๐๑๐,๓๔๐.๐๐	-	-	-	๓,๐๑๐,๓๔๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๙๐,๑๙๑.๐๐	-	-	-	๒๙๐,๑๙๑.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓,๔๐๗.๐๐	-	-	-	๒๓,๔๐๗.๐๐	
รวม	๖,๕๓๘,๗๒๓.๘๘	๕,๗๙๕,๐๓๕.๒๙	-	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๒๒,๗๕๙.๑๗	

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมโยธา เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กรทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๖. ประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่นำโครงการที่มีในแผนมาดำเนินงาน
๗. ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ออกมาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

- จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา มีข้อเสนอแนะต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลพะเยา ดังนี้
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้วมีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้จะไม่ใช้โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้นๆ ก็ตาม
 ๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง
 ๓. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา ด้วย
 ๔. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเยาทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๕. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย นั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปได้แก่ ให้สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย หรือเว็บไซต์ <http://www.tmc.go.th> รายละเอียดสรุปผลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองอยู่ อินทรกำแหง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย